

## proyectos-institucionales

nombreProyecto	tipoProyecto
Ampliación de la red de dsitribución de agua potable	bienes
Puntos de Control CPO	bienes
Rehabilitación de Clarificador de la PTAR (Refrendado septimbre 2023)	bienes
Canalización y limpieza del Río Venado y afluentes	servicios
Ampliación de la Vía Brujas y el Boulevard Andrews (cuatro carriles de circulación) -	bienes
Servicios de Inspección de la Construcción de la Nueva Planta de Tratamiento de Ag	servicios
REPOSICIÓN DE TRANSFORMADORES Y REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS EI	servicios
Compra de Bombas de Recirculación centrífuga, mantenimiento e instalación.	servicios
Suministro de sellos mecánicos de bombas de impulsión del Influyente de la PTAR	servicios
Pintura y señalización de Carretera CPO III	servicios
Reposición de estructuras de techo del edificio N°1 - SIT	servicios
Sistema de Presurización de Oficinas Adm. De la APP	servicios
Estudio, diseño y construcción de caminos a Torre vígia.	bienes
Mantenimiento y limpieza de Segmentos de afluentes de Río Venado 23-24	servicios
Estudio Ambiental para el Proyecto Punto de Control en Panamá Pacífico	servicios
Instalación de Unidad de A/A de 10 Ton - Edificio SIT	servicios
Mantenimiento de Plantas Electricas 1, 2 y 141 - APP e Instalación de Transfer	bienes
Suministro de lamparas para Edificio 1, 2 y Garitas de Seguridad.	bienes
Suministro, Instalación y M/O de Retroexcavadora - B95B y B110	servicios

proyectos-institucionales

fechaInicio	fechaFin	avance	direccionResponsable	presupuesto
02/03/2010	20/03/2024	25	dirección de desarrollo e ingenie	53,000,000.00
01/12/2022	01/06/2023	9	dirección de desarrollo e ingenie	225,000.00
01/12/2022	15/03/2024	100	dirección de desarrollo e ingenie	197,500.00
07/11/2022	01/05/2023	100	dirección de desarrollo e ingenie	172,500.00
01/02/2023	03/04/2024	5	dirección de desarrollo e ingenie	5,200,000.00
15/02/2024	15/08/2024	2	dirección de desarrollo e ingenie	180,000.00
30/11/2023	29/07/2024	8	dirección de desarrollo e ingenie	240,000.00
01/05/2023	15/08/2023	100	dirección de desarrollo e ingenie	27,713.00
01/03/2023	01/06/2023	100	dirección de desarrollo e ingenie	18,297.00
13/11/2023	30/08/2024	90	dirección de desarrollo e ingenie	92,000.00
19/04/2024	09/08/2024	100	dirección de desarrollo e ingenie	232,000.00
30/11/2023	15/04/2024	4	dirección de desarrollo e ingenie	68,000.00
15/04/2024	29/07/2024	95	dirección de desarrollo e ingenie	82,547.00
30/04/2023	15/08/2024	3	dirección de desarrollo e ingenie	142,838.13
15/11/2023	15/05/2024	5	dirección de desarrollo e ingenie	65,500.00
06/11/2023	01/01/2024	100	dirección de desarrollo e ingenie	29,624.50
15/04/2024	31/05/2024	1	dirección de desarrollo e ingenie	40,186.46
01/04/2024	15/07/2024	95	dirección de desarrollo e ingenie	7,223.42
01/03/2024	31/07/2024	100	dirección de desarrollo e ingenie	8,381.32